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Käsitteet 
Kääntökivi  
Elementti, joka suuresta koostaan johtuen joudutaan kuljettamaan kyljel-
lään työmaalle ja kääntämään pystyasentoon apunostolenkkejä käyttä-
mällä. 
Ontelolaatta  
Ontelolaatta on teräsbetonielementti, jota käytetään kantavana vaakara-
kenteena. 
Paikallavaluholvi 
 Rakennuksen välipohjan toteuttamistapa, missä koko välipohja raudoite-





Tämä opinnäytetyö tehdään JM Suomi Oy:lle ja esimerkkityömaana toimivat As Oy Hel-
singin Tankovainio ja As Oy Helsingin Kesäniitty, joka sijaitsee Helsingin Mellunkylässä. 
JM Suomi Oy on osa Ruotsista lähtöisin olevaa JM-konsernia, jonka toiminta sisältää 
asuntorakentamista Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Suomessa ja Belgiassa. JM-kon-
sernin toiminta on pääasiassa keskittynyt asuinrakentamiseen ja tarkemmin aluekehitys-
hankkeisiin. 
Työn tarkoituksena on tuottaa JM Suomi Oy:lle materiaalia yhtenäinen työmaalogistiikan 
ja siisteyden toimintamallin kehittämiseen, jonka pohjalta voidaan yhtenäistää yrityk-
sessä käytettäviä menettelytapoja työmaiden logistiikan ja siisteyden hallitsemisen 
osalta. 
Opinnäytetyön tekijä on Veka Turunen, joka toimi opinnäytetyön tekemisen aikana tilaa-
jayrityksessä työnjohtajana kahdella eri kerrostalotyömaalla, jotka ovat osa isompaa 
aluekehityshanketta. Opinnäytetyön ohjaajina toimivat JM Suomi Oy:n puolesta työpääl-
likkö Kari Mikonsaari ja Metropolia Ammattikorkeakoulun puolesta tutkintovastaava Niilo 
Kemppainen. 
Opinnäytetyön tekeminen toteutettiin kolmessa eri vaiheessa. Työ aloitettiin tutustumalla 
kirjalliseen materiaaliin aiheeseen liittyen, tarkoituksena muodostaa kokonaiskuva logis-
tiikan mahdollisuuksista ja ongelmista työmaalla havainnointia varten. Toisessa vai-
heessa työntekijä työskenteli kahdella eri tilaajayrityksen työmaalla ja teki havaintoja lo-
gistisista ratkaisuista ja erilaisista toimintatavoista työmaiden välillä. Tämän jälkeen 
kaikki kerätty tieto koottiin yhteen tähän opinnäytetyöhön aineistoksi työmaalogistiikan 
suunnittelua helpottamaan.  
Opinnäytetyön aikana tehtyjen havaintojen pohjalta muodostuu pohja seuraavan projek-





2 Tietoa yrityksestä 
2.1 JM Konserni 
JM Ab on 1945 Ruotsissa toimintansa aloittanut rakennusliike, joka on nimetty perusta-
jansa John Mattsonin nimikirjainten mukaan. Toimintansa alkuaikoina JM:n toiminta kä-
sitti lähinnä infra- ja toimitilarakentamista ja oli vahvasti mukana muun muassa Tukhol-
man keskustan kehittämisessä 1960-luvulla. JM Ab:n tunnuslause on ”Hus att trivas i”, 
joka toistuu firman tytäryhtiöiden logoissa niiden omalla kielellään.[1.] 
Kuva 1. JM Suomi Oy:n logo  
Nykyään JM on johtava asuntorakentaja Pohjoismaiden alueella. Konserni on laajenta-
nut toimintaansa Ruotsista Pohjoismaiden lisäksi Belgiaan. Konsernin liikevaihto on noin 
1,5 miljardia euroa ja se työllistää noin 2200 työntekijää. Ruotsissa JM:ää pidetään mark-
kinajohtajana asuntorakentamisessa kaupungeissa, joissa JM:llä on toimintaa. [2.] 
2.2 JM Suomessa 
JM aloitti toimintansa Suomessa vuonna 2006 nimellä JM Suomi Oy ja on ollut siitä asti 
mukana kehittämässä pääkaupunkiseudun asuntotuotantoa. Tällä hetkellä JM Suomella 
on kohteita Helsingissä ja Espoossa. Yrityksen liikevaihto oli vuonna 2014 yli 20 miljoo-






3 Logistiikka yleisesti 
3.1 Logistiikan kustannukset 
Suomessa toimivien teollisuuden ja kaupan alan yritysten logistiikkakustannukset olivat 
liikenne- ja viestintäministeriön tilaaman logistiikkaselvityksen mukaan 12,1 % yritysten 
liikevaihdosta. Selvityksen yrityksistä 37 % edusti valmistamista ja rakentamista. [5, 
s.20.] 
Suomessa teollisuuden ja rakentamisen aloilla yritykset ostavat logistiikkapalveluita lä-
hes viidellä miljardilla eurolla vuodessa, josta kuljetuksiin menevä osuus on selkeästi 
suurin, jopa 84 prosenttia (Kuva 2.).[4,s.73.] 
 
Kuva 2. Teollisuuden ja kaupanalan ostamat logistiikkapalvelut vuonna 2013. 
Rakennustyömaan sisäisen logistiikan kulurakenne yksittäisessä toimituksessa on hyvin 
samankaltainen. Alla olevasta taulukosta löytyy, erilaisia logistiikkamalleja kipsilevytoimi-
tukselle neljäkerroksisella kerrostalotyömaalla (Kuva 3.).[5,s.17.] 
Kalleimmaksi lasketussa kuljetusmuodossa, kuljetus kerralla, varastointi työmaalla on-
gelmaksi muodostuvat jätekulut, jotka aiheuttavat noin kolmanneksen kustannuksista, 
lisäksi kipsilevyjen varastoiminen työmaalla aiheuttaa materiaalin rikkoutumisriskin. Oi-
kealla määrälaskennalla ja vähentämällä kipsilevyn määrää 12 täydestä nipusta 11 täy-
teen nippuun ja yhteen vajaaseen saadaan kustannuksia tiputettua huomattavasti.  
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Toiseksi kallein vaihtoehto on logistiikkakeskuksen käyttäminen, mutta tässä laskel-
massa ei ole huomioitu, että logistiikkakeskusta voi joutua muista toimituksista johtuen 
joka tapauksessa käyttämään, jolloin kustannukset alenevat. 
Halvin vaihtoehto, kuljetus kerralla, nostot kerralla, tapahtuu tilaamalla kipsilevyt suoraan 
tehtaalta työmaalle ja nostamalla ne kurottajan avulla kerroksiin, tämä ei kuitenkaan mo-
nesti ole aikataulullisesti mahdollista, koska levytystyö halutaan aloittaa ennen kuin 
runko on täysin valmis. 
  




3.2 Logistiikan merkitys rakennustuotannossa 
Logistiikka käsittää materiaalivirtojen ja niihin liittyvän tietovirran hallinnan läpi koko ra-
kennusprojektin. Rakennusliikkeen tulokseen vaikuttavat ratkaisevasti toiminnan kustan-
nukset, saavutettu laatu, aika ja tavoitteissa pysyminen. Logistiikka näyttelee tärkeää 
osaa näiden saavuttamisessa. Kustannukset alenevat, kun toimitusketjuista vähenne-
tään vaiheita, joissa materiaalia siirretään turhaan. Tiukka aikataulu aiheuttaa häiriöherk-
kyyttä, mikä korostaa logistisen suunnittelun tärkeyttä. Myös aliurakoiden määrän lisään-
tymisen myötä korostuu materiaalivirtojen hallinta. Myös rakennustuotteiden vaurioitu-
minen ja hukka vähenee merkittävästi hyvin hallitun materiaalivirran ansioista. [6, s.4.] 
Osa logistisista kustannuksista on aina mukana materiaalien ostohinnassa, mutta osa 
muodostuu vasta työmaalla. Tutkimusten mukaan rakennusmateriaalejen logistisista 
kustannuksista 20 % muodostuu toimittajan siirroista, varastoinnista ja lastauksesta, 20 
% kuljetuksista ja loput 60 % työmaalla materiaalien purusta, siirroista ja suojauksista. 
[6, s.6.] 
3.3 Logistiikka rakennustyömaalla 
Rakentamisen logistiikasta puhuttaessa otetaan huomioon koko toimintaketju, johon si-
sältyvät tilaus, suunnittelu, materiaalin valmistusprosessi, toimitus ja asennus työmaalla. 
Rakennustuotannon logistiikassa tiedonhallinta on merkittävässä asemassa, koska eri 
vaiheet suunnittelusta, materiaalien valmistamiseen ja asentamiseen tapahtuu monesti 
rinnakkain.   
Työmaalla on tärkeää tarkastella eri materiaalitoimitusketjujen kokonaisuuksia. Toimi-
tusketjut voidaan ryhmitellä kolmeen erilaiseen päätyyppiin: 





Kullakin ryhmällä on omat ominaisuutensa, jotka aiheuttavat erilaisia toimenpiteitä liit-
tyen tuotteiden tilaamiseen, toimittamiseen ja käsittelyyn rakennustyömaalla. Tämä jaot-
telu toimii tehokkaana työkaluna uusien toimintamallien suunnittelussa erilaisille materi-
aalitoimituksille. Rakennusyrityksessä suurimman osan materiaalivirtojen hallinnasta ta-
pahtuu hankintayksikön ja työmaahenkilöstön toimesta, joiden yhteistyö on tärkeää toi-














4 Logistiikka rakennustyömaalla 
4.1 Yleistä työmaalogistiikasta 
Työmaalogistiikka on rakennushankkeen kannalta olennainen osa onnistunutta projek-
tia, joka huonosti hoidettuna on omiaan aiheuttamaan monenlaisia riskejä kustannus-, 
aikataulu- ja työturvallisuustavoitteiden onnistuneeseen toteuttamiseen. 
Työmaalogistiikan toteuttaminen lähtee liikkeelle jo suunnittelunohjausvaiheessa, missä 
voidaan päättää esimerkiksi rakentamisenaikaisten kulkuaukkojen sijoittamisesta ele-
mentteihin. Projektinjohto vetoisissa kohteissa hankinnalla on merkittävä osuus työmaa-
logistiikan kannalta, koska näennäisesti halvempi urakkatarjous voi pitää sisällään mer-
kittäviä piilokuluja, jos sopimusta tehdessä ei ole otettu huomioon tavaran vastaanotosta, 
siirroista ja jätehuollosta aiheutuvia kuluja. 
4.2 Rakennustyömaan aluesuunnitelma 
4.2.1 Aluesuunnitelman tarkoitus 
Aluesuunnitelma on koko hankkeen ajan etenevä kokonaisuus, joka toimii apuna aina 
suunnitteluvaiheesta tuotantoon asti. Aluesuunnitelmaa päivitetään ja tarkennetaan pro-
jektin vaiheiden edetessä. Työmaan aluesuunnitelma on osa tuotannonsuunnittelua.  
Työmaan osalta aluesuunnittelu alkaa, kun urakantoteutus tavasta tehdään alustavat 
päätökset, esimerkiksi rakennuksen rungon pystyttämisjärjestys, käytettävät työmene-
telmät ja mahdollinen rakennuksen jakaminen lohkoihin ovat vaikuttavia tekijöitä. Kor-
jausrakentamiskohteissa, myös rakennuksen osien samanaikainen käyttöaste on otet-
tava huomioon. Laajemmissa kohteissa on myös tärkeää ottaa huomioon, että mahdol-
lisesti aikaisemmin valmistuvat ja käyttöönotettavat osat eivät ole myöhemmin haittana 
rakentamiselle. 
Kun rakentamispäätös on tehty, tehdään tuotantoa palveleva suunnitelma, josta ilmenee 
työmaa-alueen käyttö koko toteutuksen ajaksi. Aluesuunnitelmaa päivitetään rakentami-
sen edistyessä. [7, s.12-14.] 
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4.2.2 Työmaan aluesuunnitelman laadinta ja käyttö 
Lähtötietoina aluesuunnitelmalle käytetään hankkeeseen liittyviä asiakirjoja ja tuotanto-
suunnitelma, esimerkiksi pohjatutkimustiedot, asemapiirros, kaapeli- ja putkikartat, LVIS-
suunnitelmat.  
Aluesuunnitelma laaditaan kirjallisena vähintään maarakennus-, perustus- ja runko- 
sekä sisätyövaiheista. Pienessä rakennuskohteessa eri vaiheiden aluesuunnitelmat voi-
daan toteuttaa ensimmäistä aluesuunnitelmaa päivittämällä vastaamaan kulloinkin käyn-
nissä olevaa rakennusvaihetta. Vaativissa tai erityisen laajoissa hankkeissa on syytä 
laatia jokaiselle työvaiheelle oma aluesuunnitelmansa. 
Aluesuunnitelma laitetaan esille keskeiselle paikalle työmaalla ja pidetään ajantasai-
sena, jotta sitä voivat hyödyntää hankkeen kaikki osapuolet [7, s16]. 
4.2.3 Aluesuunnitelman sisältö 
Aluesuunnitelmaan merkitään työmaan toiminnan ja turvallisuuden kannalta olennaisim-
mat asiat.  
Kattava aluesuunnitelma sisältää: 
 Työmaa-alueen rajat ja tavan, millä työmaa erotetaan muusta ympäris-
töstä, (esimerkiksi verkkoaita), myös työmaataulun paikka merkitään. 
 Työmaatilojen paikat, joista ilmenee toimisto-, tauko- ja varastotilojen si-
jainti, sekä ensiapupisteet. 
 Liikenneväylien ja kulkuteiden sijainti työmaan sisällä ja välittömässä lähei-
syydessä, onnettomuuksien varalta myös poistumispaikka on merkittävä 
työmaan läheisyyteen. 
 Työmaan jätehuoltojärjestelyiden sijainnin, että jätteiden kierrätys on sel-
keää. 
 Nostopaikat ja niille johtavat ajotiet 
 Varastointialueet ja elementtifakkien sijainnin 
 Sähkökeskusten sijainnin ja mahdolliset ilma- tai maakaapelit. 
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4.3 Tavaroiden vastaanotto ja suojaus työmaalla 
Työmaille toimitettava materiaali on joko päätoteuttajan omahankinta tai se on sisälly-
tetty aliurakkaan, riippuen yrityksen hankintapolitiikasta, kohteen luonteesta, tilaajan 
vaatimuksista ja markkinatilanteesta. Materiaalien sisältyessä aliurakkaan tulee pääura-
koitsijan olla mukana logistiikan suunnittelussa ja valvoa tavaran toimituksia työmaalo-
gistiikan hallittavuuden vuoksi. [8, s.4.] 
4.3.1 Vastaanoton valmistelu 
Tilausten saapumiseen valmistaudutaan aina etukäteen varaamalla niiden purkuun ja 
siirtoon tarvittava työvoima ja kalusto. Materiaalit siirretään heti niiden käyttökohteeseen, 
jolla vähennetään tarpeettomia siirtoja ennen materiaalien lopullista käyttöä.  
Ennen toimituksen saapumista työnjohto käy läpi jakolistat, varastointipaikat, nostoka-
luston, työvoiman riittävän perehdytyksen, suojausmateriaalit ja varmistaa toimituksen 
tilanteen kuljetusliikkeen kanssa. . [8, s.15.] 
4.3.2 Vastaanotto 
Ajan säästämiseksi ja tarvikkeiden vaurioitumisen välttämiseksi, materiaaleja työmaalle 
tuotaessa pyritään kaikki siirrot hoitamaan kerralla asennus kohteisiin asti, ettei ylimää-
räisiä siirtoja tarvitse tehdä. Tavarat tilataan merkittynä jakoluetteloiden mukaan, että 
materiaalit saadaan kerralla oikeille paikoilleen. 
Suurien, suojausta vaativien tai hankalasti siirrettävien toimitusten kanssa työnjohto on 
aktiivisesti mukana purkutilanteessa, että vältytään työturvallisuusriskeiltä ja materiaa-
lien vaurioitumiselta. [8, s.15.] 
4.3.3 Välivarastointi 
Välivarastointeja tehtäessä on ensimmäisenä selvitettävä materiaalin valmistajan omat 
varastointiohjeet joiden mukaan toimitaan. Ennen varastointia tarkistetaan pakkaukset 
ja reklamoidaan toimittajia, jos suojausta ei ole hoidettu asianmukaisesti. Tavarantoimit-
tajien ohjeistuksista löytyvät sallittavat varastointiajat ja suojausohjeet. Tavarat pyritään 
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aina sijoittamaan niin, ettei ohitse menevä kulku aiheuta tavaroiden rikkoutumista. Ul-
kona varastoitavat tavarat sijoitetaan aina aluspuiden tai kuormalavojen päälle jolla es-
tetään turha kosteusrasitus. 
4.4 Työmaan järjestys ja jätehuolto 
Työmaan siivoamisen ja jätehuollon taso määritellään aina projektikohtaisesti. Urakoit-
sijoiden velvollisuudet jätteiden siivoamisesta ja poiskuljettamisesta määräytyvät urak-
kasopimusten mukaan. Vakiintuneen käytännön mukaan urakoitsijat lajittelevat omat jät-
teensä tilaajan osoittamiin jätteenkeräysastioihin. 
Päätoteuttajan vastuulla on huolehtia rakennustyömaan yleisen turvallisuuden ja terveel-
lisyyden edellyttämästä järjestyksestä ja siisteydestä projektin eri vaiheissa [9, s.16]. 
4.4.1 Runko- ja sisävalmistusvaihe 
Runko- ja sisävalmistusvaiheessa työmaan siivousta suoritetaan tarpeen mukaan, beto-
nijäte ja muut roskat poistetaan lapiota, lastaa ja imuria käyttäen. Rakennustyömaalla 
harjan käyttäminen on kiellettyä pölyn leviämisen vähentämiseksi.  
Urakoitsijat siivoavat työkohteensa päivittäin töiden loputtua ja lajittelevat syntyneet ros-
kat niille osoitettuihin jäteastioihin. Vastuut astioiden tyhjentämisestä sovitaan urakka-
kohtaisesti. Jätteiden hävittäminen ja lajittelu tapahtuu yleisten sekä kunnan jätehuolto-
määräysten mukaisesti. 
Runkotyövaiheen siisteystaso sallii vähäisen rakennuspölyn ja roskan määrän lattioilla 
ja muilla pinnoilla. Sisätyövaiheen aikana voi siivouksen jäljiltä olla vähän hienoa raken-
nuspölyä. [9, s.17.] 
4.4.2 Pintatyöt ja kalusteasennus 
Tilat imuroidaan tarpeen mukaan hienosuodattimella varustetulla imurilla, sekä roskat ja 
karkea lika siivotaan lastalla jäteastioihin. Alakattojen ja kalusteiden taakse jäävät pinnat 
siivotaan lopulliseen siisteyteensä ennen tilojen sulkemista. Siivouksen jäljiltä tiloissa 
sallitaan pinnoille laskeutunutta rakentamisesta syntyvää hienojakoista pölyä. 
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4.4.3 Siisteyden laadunseuranta 
Siisteyden riittävä taso kirjataan ylös jokaviikkoisen TR-mittauksen yhteydessä ja tarvit-
taessa siihen puututaan lisäämällä omia resursseja tai reklamoimalla urakoitsijoille, riip-















5 Logistiset ongelmat kerrostalotyömaalla 
5.1 Ongelmien ja toimintatapojen kartoitus 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kerätä tilaajayritykselle tietoa kerrostalotyömai-
den logistiikan ja siisteyden hallinnasta, jotta toimintaa voitaisiin tehostaa tulevissa pro-
jekteissa. Työn tekemisen aikana opinnäytetyön tekijä toimi työnjohtajana kahdessa eri 
Helsingin Tankovainion alueen kerrostaloprojektissa, jotka toimivat tässä opinnäyte-
työssä esimerkkiprojekteina. 
Logistiikan ja siisteydenhallinnan ongelmia ja hyviä toimintatapoja lähdettiin kartoitta-
maan omakohtaisten kokemusten kautta, tutustumalla yrityksen hankinta- ja projektima-
teriaaleihin ja haastattelemalla muuta yrityksessä toimivaa työmaahenkilökuntaa.  
Tiedon hankkimisen kannalta oli hyvä, että esimerkkityömaiksi päätyi kaksi eriävällä run-
koratkaisulla toteutettavaa työmaata, joten päästiin tarkastelemaan runkovaiheen ongel-
mia sekä ontelolaatoilla toteutetulla kerrostalotyömaalla, että paikallavaluholvilla teh-
dyllä ratkaisulla. 
5.2 Lähtötiedot esimerkkityömaista 
Molemmat kerrostalot sijaitsevat uudella Tankovainion asuinalueella Helsingin Vartio-
harjussa. Alueelle rakennetaan tilaajayrityksen toimesta neljä kerrostaloa, joista tässä 
työssä käsitellään kahta ensimmäistä As Oy Helsingin Tankovainio ja As Oy Helsingin 
Kesäniitty. Helsingin kaupunki on kaavoittanut alueelle pienkerrostalotontteja, joille se 





Kuva 3. Tankovainion alueen aluesuunnitelma 
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Taloista ensimmäisenä valmistunut As Oy Helsingin Tankovainio on kohteista isompi. 
Talossa on kolme porrasta, joista A- ja C-porras ovat neljä kerroksisia ja B-porras viisi-
kerroksinen, kaikissa asunnoissa on parveke, joista neljä on ranskalaisia parvekkeita. 
Talo on tasakattoinen ja B-portaan katolla sijaitsee ilmastointikonehuone, joka on nos-
tettu sinne yhtenä elementtinä. Talossa on 44 asuntoa ja yksi liiketila. Kiinteistöön kuuluu 
myös kaksi autokatosta ja kylmä ulkovälinevarasto. Talon runko on tehty teräsbetoniele-
menteistä ontelolaatta holvein, talossa on tuulettuva alapohja. 
As Oy Helsingin Kesäniityssä on kaksi porrasta, joista molemmat ovat neljäkerroksisia. 
Myös Kesäniityn katolla on elementtinä toimitettu ilmastointikonehuone. Talossa on 31 
asuntoa. Kaikissa asunnoissa on parveke, joista kolme on ranskalaisia parvekkeita ja 
neljä ulokeparveketta. As Oy Tankovainiosta poiketen on Kesäniityn rungon holvira-
kenne paikallavalumenetelmällä toteutettu, lukuun ottamatta alapohjaa, joka on onte-
lolaattarakenteinen. 
Projektin alusta asti oli selvää, että logistiselta kannalta suurin ongelma uuden asuinalu-
een rakentamisessa tulisi olemaan alueelta puuttuva infra ja myöhemmin sen rakenta-
minen rinnakkain rakennustöiden kanssa. Yksi ensimmäisistä projektin vaiheista olikin 
ainoan tontille johtavan tien vahvistaminen suodatinkankaalla ja murskepatjalla, ettei 
vanha soratie tuhoutuisi raskaiden elementtirekkojen painosta.  
5.3 Logistiset ratkaisut esimerkkityömailla 
Tässä luvussa käsitellään esimerkkityömaiden avulla yksi tapa ratkaista työmaan logis-
tiikka, sisältäen toimitustavat, purkukaluston, varastoinnin ja tarvittavan työvoiman.  
Työmaalla liikkuvan tavaran logistiikka voidaan jaotella kolmeen eri osioon: tulo-, sisä- 
ja lähtölogistiikkaan. Tulologistiikalla tarkoitetaan tavaran tuomista ja purkamista työ-
maalle. Sisälogistiikka käsittää tavaran vastaanoton, sijoittelun ja varastoinnin, sekä jät-
teiden käsittelyn. Lähtölogistiikka sisältää lähinnä pois toimitettavat jätteet.[11,s.36-37.] 
Molemmilla esimerkkityömailla tulologistiikka oli toteutettu sekä suorissa materiaalios-
toissa, että alihankkijan materiaalitoimituksissa sisällyttämällä sopimuksiin tavarankulje-
tus työmaalle alihankkijan toimesta. Elementtitoimitukset olivat ainut toimitus, jossa kuor-
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man purkaminen kuului tilaajalle. Elementtikuormat ovatkin tulologistiikan kannalta suu-
rin kustannusriski, sillä elementtitehtaat sisällyttävät sopimuksiin sallitun kuorman pur-
kamisajan, jonka ylittämisestä tilaaja joutuu maksamaan venttaa. Molemmilla työmailla 
elementtitoimitusten purkaminen onnistui ilman suuria viivästymisiä. 
Rautakauppa- ja kiinniketoimituksissa logistisia kustannuksia pyrittiin pienentämään ni-
puttamalla eri työvaiheiden tavaran toimitukset yhteen tilaukseen säästämällä kuljetus-
maksuissa. Rautakaupan toimitukset tulivat sopimuksen mukaan seuraavalle arkipäi-
välle tai lisämaksusta samana päivänä pikatoimituksena, kiinnikekauppatoimitukset tuli-
vat sopimuksen mukaan kolme kertaa päivässä. 
Sisärakennusvaiheessa suurimmat kertaluontoiset materiaalitoimitukset olivat, parketti-, 
laatta- ja kalustekuormat. Parkettien ja laattojen osalta aliurakoitsijoiden sopimukseen 
oli sisällytetty siirrot kerrosten sisällä, joten tilaajan vastuulle jäi materiaalien toimittami-
nen oikeisiin kerroksiin. Pystysuuntaiset siirrot tehtiin kurottajalla parvekkeille, josta kaksi 
rakennusmiestä siirsi materiaalit sisälle kerrokseen. Selkein säästö saatiin ajoittamalla 
parketti- ja laattatoimitukset samalle päivälle, jolla vähennettiin kurottajatuntien määrää. 
Kalustetoimituksissa esimerkkityömailla päästiin kokeilemaan kolmea erilaista logistiik-
katapaa, koska As Oy Tankovainiossa keittiö- ja komerokalusteet olivat eri toimittajilta. 
Tankovainion keittiökalusteiden materiaalisiirrot oli urakkasopimuksessa sovittu jaetta-
vaksi asuinhuoneistoittain tilaajan toimesta, kun taas Kesäniityssä urakoitsija otti vas-
taan kalusteet ja jakoi ne itse kerroksiin, joten tilaajan toimitettavaksi jäi vain pystysiirrot 
kurottajalla. Kesäniityssä käytetty toimitustapa osoittautui kustannusten ja hallittavuuden 
osalta huomattavasti paremmaksi, koska rikkoutuneista ja väärään paikkaan puretuista 
materiaaleista johtuvat kustannukset jäivät urakoitsijan vastuulle. 
Tankovainion työmaalla komerokalusteiden toimitus oli sovittu kuuluvaksi myös pystysiir-
tojen osalta urakoitsijalle. Urakoitsija oli tätä varten tehnyt erillisen määriin ja rakennuk-
sen korkeuteen perustuvan urakkasopimuksen muuttoja tekevän yrityksen kanssa, joka 
toimitti komerokalusteet kerroksiin kantamalla.  
Selvitimme työmaalla mahdollisuutta käyttää urakkahinnoitteluun pohjautuvaa materiaa-
lin haalausta, mutta tulimme siihen tulokseen, että se ei ole kustannustehokasta verrat-
tuna tuntihinnoiteltuihin vuokramiehiin, jos työnjohto pääsee itse aktiivisesti osallistu-
maan haalauksen valvontaan.  
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Tavaran siirtelyn apuvälineiksi työmaalle hankittiin pumppu- ja nokkakärryt, jotka molem-
mat tehostavat tavaransiirtelyä ja parantavat työergonomiaa.  
Molemmilla työmailla lähtölogistiikka sisälsi ainoastaan jätteen poisviennin, mikä toteu-
tettiin kuudentoista kuution vaihtolavoilla, jotka jäteurakoitsija tyhjensi ja palautti tilauk-
sesta. 
5.4 Runkovaiheen logistiikka  
”Rakennuksen rungon teko on ehdottomasti yksi logistiikan kannalta haastavammista 
vaiheista rakennusprojektin aikana.”, kertoi Tankovainion aluekehityshankkeessa runko-
mestarina toimiva Heikki Räisänen, joka antoi haastattelun tätä opinnäytetyötä varten. 
Isoimpina ongelmina esille tulivat materiaalin suuri tarve ja rajallinen säilytystila. ”Run-
kovaihe toimii tahdistavana työvaiheena koko projektille, saapuvan ja asennettavan ma-
teriaalin määrät ovat suuria ja säilytystila on rajallista, joten materiaalin saapumisen ajoit-
taminen on erityisen tärkeää.”, kertoi Räisänen. Isojen toimitusten saapuessa työmaalle 
ongelmia voi muodostua kuorma-autojen purkupaikalle saapuessa, jolloin riskinä on au-
tojen saapuminen väärässä järjestyksessä tai liian tiheään, jolloin autot voivat tukkia tois-
tensa poispääsyn työmaalta. Myös sääolosuhteet on otettava ennakolta huomioon pur-
kupaikkoja suunnitellessa, sillä kesällä hyväkuntoiselta vaikuttava ajotie voi syksyn sa-
teiden ja talven liukkauden myötä muuttua kulkukelvottomaksi raskaille elementtikuor-
mille ja betoniautoille.[12.] 
Tavaran saavuttua työmaalle ongelmaksi voi muodostua tilan puute tavaroiden järkevää 
varastoimista varten siten, että ne ovat vielä helposti saatavilla, kun asennuksen aika 
koittaa. Toisella esimerkkityömaalla As Oy Helsingin Kesäniitty materiaalin varastoimi-
sen ongelmat korostuivat erityisesti paikallavaluholvin raudoitustoimitusten osalta, 
koska erilaisia valmisraudoitteita oli suuri määrä ja toisen tehtaan toimitusvaikeuksista 
johtuen jouduttiin rullaraudoitteet tilaamaan eri tehtaalta. Koska jokaisen holvirakenteen 
raudoittamisvaiheessa tarvittiin kaikkia erilaisia raudoitusosia, ei raudoitteita voitu varas-
toida tiivisti, vaan ne piti levittää tontille käytettävyyden helpottamiseksi. 
Toinen molemmilla esimerkkityömailla eteen tullut ongelma oli autokatosten elementtien 
suuri koko. Elementtien korkeudesta johtuen ei niitä voi kuljettaa pystyasennossa, joten 
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elementtitehtaiden pitää valmistaa niistä kääntökiviä, jotka nostetaan pystyyn vasta työ-
maalla. Normaalikokoisille elementeille tehdyssä elementtifakissa ei kääntökiviä voi säi-
lyttää pystyasennossa, joten ne voidaan kääntää pystyyn vasta asennusvaiheessa, mikä 
lisää kustannuksia ja hidastaa asennusta. Myös elementtitehtaiden isoille elementeille 
soveltuvan kuljetuskaluston määrä on rajallinen, joten elementtien saaminen työmaalle 
ei onnistu välttämättä samalla tahdilla, kuin on totuttu normaali kokoisten elementtien 
kanssa. 
5.5 Runkovaiheen täsmätoimitukset 
Täsmätoimitukset ovat yleisesti rakennustyömaiden runkovaiheessa käytettävä mene-
telmä, jonka tarkoitus on keventää sisätyövaiheen logistiikkaa. Täsmätoimituksissa osa 
sisätyövaiheessa tarvittavasta materiaalista toimitetaan työmaalle jo rungon teon yhtey-
dessä, jotta se saadaan helposti nostettua kerroksiin, ennen holvin tekoa. Yleensä täs-
mätoimitukset tehdään terminaalitoimituksina, mikä tarkoittaa sitä, että täsmätoimitus-
palvelua tarjoava yritys kerää eri tehtailta ja toimittajilta ostetut materiaalit omaan tava-
raterminaaliinsa, jossa ne jaotellaan täsmäkuormiin esimerkiksi kerroskohtaisesti. Sen 
jälkeen terminaali sopii työmaan kanssa toimituspäivän ja kellonajan, jolloin tavaroiden 
on oltava työmaalla. Materiaalit on valmiiksi niputettu ja tarvittavat nostoliinat ovat pai-
kallaan, jotta ne on helppoa ja nopeaa purkaa suoraan kuorma-autosta holville. Kun si-
sälle nostettavien tuotteiden määrä on vähäinen, ei erillistä terminaalipalvelua tarvita, 
vaan täsmätoimituksen voi tilata suoraan tehtaalta työmaalle. 
Esimerkkityömailla As Oy Helsingin Tankovainio ja As Oy Helsingin Kesäniitty täsmätoi-
mituksilla toimitettiin työmaalle kylpyhuoneiden kaatovalujen raudoitusverkot, kevytsora-
betoniset seinäelementit, saunaelementit, väliseinien ja alakattojen kipsilevyt, väliseinien 
rangat sekä ikkunat ja parvekeovet. Kevytsorabetoniset seinäelementit ja saunaelemen-
tit nostettiin kerroksiin huoneistokohtaisesti. Ikkunat, parvekkeen ovet ja kipsilevyt oli pa-
kattu tyypeittäin, joten ne jaettiin kerroskohtaisesti. Terminaalitoimitusten lisäksi put-
kiurakoitsija oli tilannut rakennuksen lämmityspatterit valmiiksi työmaalle, joten ne voitiin 
nostaa täsmän purkamisen yhteydessä kerroksiin. 
Yleisin täsmätoimituksessa ilmenevä ongelma on, ettei tehdas toimita tilausta ajoissa 
terminaaliin, joten se jää pois halutusta täsmäkuormasta. On tärkeää, että sopimuksessa 
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on määritelty tarkoin, milloin tilauksen pitää olla terminaalissa, jotta reklamointi onnistuu 
ja mahdolliset ylimääräiset logistiikkakustannukset saadaan toimittajan maksettavaksi.  
 
Täsmätoimituksilla on useita työturvallisuutta, laatua, aikataulun- ja taloudenhallintaa 
edistäviä ominaisuuksia: 
 Toimituksien hallittavuus paranee 
 Työmaaliikenteen väheneminen 
 Kuorman purkaminen nopeutuu 
 Kantamalla tehtävä siirtely vähenee 
 Materiaalin vaurioitumisriski vähenee 
 Työnjohdon ei tarvitse soitella toimitusten perään 
 Helpottaa materiaalin jakamista suoraan asennuskohteeseen. 
 
Tyypillisessä kerrostalokohteessa huoneistokohtaisesti pakatut ikkunat ja parvekeovet 




5.5.1 Nosturin valinta 
Nosturin valinta on yksi suurimpia yksittäisiä logistisista ratkaisuja mitä pienellä elementti 
kerrostalotyömaalla voidaan tehdä. Koska nosturin pystyttäminen, purkaminen ja vuokra 
ovat todella kalliita, on tärkeää käyttää aikaa oikean kokoisen nosturin mitoittamiseen ja 
perehtyä tarkasti suunnitelmiin, että vältytään yllätyksiltä. Nosturin valintaan vaikuttavat 
tekijät ovat: 
 suurin nostettava taakka 
 nosturin vuokra-aika 
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 nosturin ulottuma 
 rungon korkeus 
 nosturin päivittäiset käyttötunnit 
 pohjan ominaisuudet. 
 
5.6 Sisärakennusvaiheen logistiikka 
Sisärakennusvaiheessa korostuvat ongelmat erityisesti pystysuuntaisten siirtojen teke-
misessä ja säilytystilojen ahtaudessa. Etenkin paikallavaluholvikohteissa on kerrok-
sissa täsmätoimituksena tulleiden materiaalien lisäksi, elementtitukia, jälkituentakalus-
toa ja pahimmassa tapauksessa kaikkea muottikalustoa ei ole vielä voitu purkaa pois. 
Kun väliseinät, ikkunat ja muut täydentävät rakenteet on saatu asennettua, alkaa työ-
maalle uusi logistinen virta pintojen viimeistelyä varten. Työmaalle tulee paljon herkästi 
vaurioituvaa tavaraa, kuten parkettia, laminaattia, laattoja ja kalusteita. Esimerkkityö-
maalla ei ollut käytössä rakennushissiä, eikä rakennuksen lopullista hissiä päätetty ottaa 
työnaikaiseen käyttöön ennen kodinkoneiden tuloa, joten pystysiirrot suoritettiin kurotta-
jan avulla. Etenkin perustajaurakoitsija kohteissa voi olla paljon ns. asukasvalintoina teh-
tyjä pintaratkaisuja, joten erilaista materiaalia on paljon. Hyvät jakolistat ovatkin erityisen 
tärkeitä, että materiaalien jakaminen on yksinkertaista ja selkeää. Oikein jaettu materiaali 
vähentää hukkaa, rikkoutumisia ja mikä tärkeintä, väärään paikkaan asentamista, pur-
kaminen ja uudelleen tekeminen on omiaan lisäämään kustannuksia. 
Korkeissa rakennuksissa, joissa pienetkin pystysuuntaiset siirrot ja työntekijöiden liikku-
minen on merkittävä logistinen haitta, on järkevää harkita erillisen rakennushissin han-
kintaa tai lopullisten taloon tulevien hissien käyttöönottoa jo aikaisessa vaiheessa. Esi-
merkkikohteessa kodinkoneiden jakaminen tapahtui rakennuksen omia hissejä käyttäen. 
Lopulliseen käyttöön tulevia hissejä hyödynnettäessä pintojen suojaaminen on tärkeää, 
koska hissien maalatut- ja rosteripinnat ovat herkkiä vaurioitumaan ja kalliita korjata. 
20 
  
5.7 Siisteydenhallinta  
Rakennustyömaalla suurin osa syntyvästä jätteestä syntyy sisärakennusvaiheessa. Kes-
kimääräinen jätteen syntymäärä on 2-4 kg/rm³. Suurin osa jätteestä aiheutuu hukasta ja 
pakkausjätteistä. Riippuen työvaiheesta syntyy hukkaa 5 % (laatoitustyö) – 15% (kipsi-
levytyö). [13, s.3.] 
Rakennusmateriaalin hukan pienentäminen on suurin yksittäinen tapa vähentää raken-
nustyömaalla syntyvää jätettä. Tämä voidaan saavuttaa ottamalla rakennusmateriaale-
jen mitat huomioon jo suunnittelussa, työtapoja tehostamalla ja toimittamalla työmaalle 
mahdollisimman paljon valmiiksi mitoitettuja materiaaleja. 
Vaikka painoltaan mitattuna erilaisten pakkausjätteiden määrä on kokonaisjätemäärään 
suhteutettuna pieni, on niillä merkittävä osuus työmaan jätehuollossa, koska pakkasjät-
teet vievät paljon tilaa ja suurin osa niistä syntyy sisärakennusvaiheessa, joten niiden 
kuljettaminen täytyy tehdä käsivoimin. [13, s.11.]  
On tärkeää, että jätteiden kuljettaminen työpisteeltä jätelavalle sisällytetään urakoitsijoi-
den sopimuksiin, koska jätteitä syntyy koko työvaiheen ajan. Ei ole logistisesti tehokasta, 
että erillinen siivooja käy useita kertoja päivän mittaan tarkastamassa onko työpisteille 
syntynyt uutta jätettä.  
Esimerkkityömaalla As Oy Helsingin Kesäniitty poistimme roskakorit kokonaan kerrok-
sista ja ohjasimme urakoitsijat käyttämään jätesäkkejä siisteyden hallintaan, koska ai-
kaisemmasta kohteesta saamamme kokemuksen mukaan jäteastioista syntyy helposti 
ns. yleisiä roskakoreja joiden tyhjentäminen jää lopulta tilaajan vastuulle. Jäteastioiden 
poistaminen kerroksista vähensi myös porrashuoneiden, porrassuojien ja portaiden vau-
rioitumista, koska jätesäkeissä alas tuotavat jätemäärät ovat pienempiä ja helpompia 
kuljettaa. Tästä syntyi selkeää kustannussäästöä työmaiden välillä, sillä pystyimme vä-
hentämään siivouskustannuksia noin puoleen vilkkaimman sisärakennusvaiheen osalta, 






6 Havainnot esimerkkityömailta 
6.1 Havainnot ja toimintatavat 
Tässä luvussa käsitellään kahdelta eri esimerkkityömaalta tehtyjä havaintoja logistiikan 
ongelmakohdista, ongelmien ratkaisemisesta ja toimivista ratkaisuista. Luvun lopuksi 
esitetään yksinkertainen muistilista onnistuneen logistiikan toteuttamiseksi kerrostalo-
työmaalla.  
Molemmilla työmailla nousi esille ongelma ympärillä tapahtuvasta kaupungin infran ra-
kentamisesta rinnakkain rakennustöiden kanssa. Katutyöt aiheuttavat monenlaista on-
gelmia tontille pääsyn ja tontin ympärillä liikkumisen kannalta. On tärkeää luoda heti pro-
jektin alusta lähtien tiedonkulkuväylä ympärillä toimivien rakennusorganisaatioiden 
kanssa. Sen lisäksi tavarantoimittajia on hyvä informoida hallitsevista olosuhteista, ettei 
työmaalle pyritä liian suurella kalustolla. 
Purkupaikan organisoiminen nousi myös esille molemmilla työmailla, koska ympärillä 
vallitsevista olosuhteista johtuen ei autoille voitu järjestää kunnollista kääntöpaikkaa oli 
joillain autoilla vaikeuksia päästä purkamisen jälkeen pois työmaalta ja vaara joutua mot-
tiin seuraavien autojen eteen. Myös tontille pääsemisen vaikeus pitkitti joissain tapauk-
sissa purkutahtia. Myös näistä selvittiin informoimalla toimittajaa, että autot eivät pääse 
odottamaan purkamista työmaan lähelle ja opastamalla kuljettajia.  
Raudoitusterästen varastoinnissa ja käytössä etenkin Kesäniityn työmaalla pään vaivaa 
aiheutti raudoitusterästen vaatima varastointitila, että niiden saatavuus asentamista var-
ten pysyi järkevänä. Tulevissa projekteissa varastointia ja purkua helpottamaan on otettu 
käyttöön terästen merkitseminen värikoodatuilla lapuilla, joista ilmenee asennuskohde. 
Tällä tavalla teräkset saadaan helposti purettua ja varastoitua siten, että määrätyssä vai-
heessa tarvittavat raudoitusosat ovat helposti saatavilla, myös varastointitilan tarve vä-
henee, kun teräkset voidaan pakata tiiviimmin. Myös terästoimitusten toimitusvarmuutta 
parantamalla pystytään ottamaan pienempiä eriä kerralla työmaalle. 
Molempien työmaiden autokatoksissa jouduttiin käyttämään kuljettamisen, varastoinnin 
ja asentamisen kannalta hankalia kääntökiviä, eli käännettäviä betonielementtejä, jotka 
ovat sen kokoisia tai muotoisia, että ne joudutaan kuljettamaan työmaalle lappeellaan ja 
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kääntämään työmaalla pystyyn asennusta varten. Kääntämistä varten elementit on va-
rustettu useammilla nostolenkeillä. Kääntökivien käyttämiseen voi vaikuttaa suunnitte-
luvaiheessa ja riippuu täysin kohteen vaatimuksista, onko kääntökivien käyttäminen ta-
loudellisesti järkevin vaihtoehto. Työmaalla tapahtuvan varastoinnin kannalta voidaan 
elementtitehdasta valittaessa ja sopimusta tehtäessä selvittää, onko suoraan kuormasta 
asentaminen taloudellisesti kannattavaa. 
Nosturivalintojen osalta ei kummallakaan esimerkkityömaalla esiintynyt minkäänlaisia 
ongelmia, vaikkakin molemmilla kerroilla päästiin jännittämään, riittääkö nosturissa teho 
raskaan ilmastointikonehuoneen nostamiseen vesikatolle. Nosturin mitoittaminen on 
kustannusten kannalta tärkeä logistinen vaihe, johon kannattaa perehtyä huolellisesti. 
Vaikka liian suuresta nosturista syntyykin turhia kuluja, on nosturin korottaminen kesken 
työmaata todella kallista. 
Täsmätoimitukset ovat hyvä ratkaisu työmaan logistiikkakulujen pienentämiseksi. Jotta 
täsmäpalvelusta saadaan täysi hyöty irti, on syytä käyttää aikaa materiaalien kerroksiin 
sijoittamisen miettimiseen. Etenkin paikallavalukohteessa on kerroksiin nostettavilla ta-
varoilla vaikutusta, niin rungonrakentamiseen muottien purkamisvaiheessa kuin myö-
hemmin tapahtuvaan ikkunoiden ja väliseinien asentamiseen. 
Sisätyövaiheessa ylimääräisiä logistisia kustannuksia aiheutti asukasmuutostöihin liitty-
vien materiaalien päätyminen väärään paikkaan ja vääristä materiaalimääristä johtuneet 
ylimääräiset pystysuuntaiset siirrot. Selkeä parannus työmaiden välillä tehtiin laattatoi-
mitusten osalta, kun laattojen jakaminen kerroskohtaisesti lastauslavoille suoritettiin jo 
toimittajan pakkaamolla. Ostamalla kerroskohtainen pakkauspalvelu vähennettiin työ-
maalla huonoissa olosuhteissa tehtävää järjestelyä, kun lastauslavat voitiin nostaa suo-
raan oikeisiin kerroksiin. Tämä menettely vähensi myös laattojen rikkoutumisriskiä. Myös 
määrälaskennan tärkeys korostui kaikissa sisätyövaiheissa. 
Toinen sisätyövaiheessa esiintynyt ongelma oli urakoitsijoiden yllättävät tavarantoimituk-
set. Onkin tärkeää, että urakkasopimuksissa tai viimeistään aloituspalaverissa käydään 
läpi tavarantoimituskäytännöt työmaalle, milloin voi toimittaa, kuka ottaa vastaan, kenelle 
ilmoitetaan ja keneltä kysytään, minne tavarat voi varastoida.  
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Molemmilla työmailla kävi selväksi, että jos erillistä rakennushissiä ei katsota tarpeel-
liseksi muun rakentamisen aikana, täytyy rakennuksen omat hissit ottaa käyttöön vii-
meistään ennen kodinkonetoimitusta. Kodinkoneet ovat helposti rikkoutuvia ja vaikeita 
kantaa, joten niiden kuljettaminen käsivoimin ei ole järkevää. Hissien suojauksiin täytyy 
kiinnittää huomiota, esimerkkikohteessa todettiin polystyreenistä valmistettu eristelevy 
erinomaiseksi suojausmateriaaliksi.  
Rakennustyömaan siisteyteen liittyvä logistiikka on pääasiassa sopimustekninen asia. 
Jos aliurakkasopimuksissa ei ole selvästi määritelty, että urakoitsija hoitaa omat jät-
teensä ulkona sijaitsevaan jäteastiaan, jää tavaroiden poistaminen työmaalta helposti 
pääurakoitsijan tehtäväksi. Kesäniityn työmaalla saatiin hyviä kokemuksia siitä, että eril-
liset jäteastiat poistettiin kokonaan kerroksista ja urakoitsijat keräsivät omat roskansa 
jätesäkkeihin. Tällä vältytään turhalta syyttelyltä, kenen jäljiltä roska-astia on täynnä, kun 
urakoitsijat huolehtivat töiden loputtua omat jätteensä suoraan ulos.  
6.2 Muistilista logistiikan suunnitteluun 
Alla on esitetty tämän opinnäytetyön pohjalta tehty lyhyt muistilista huomioon otettavista 
asioista työmaatoimitusten suunnittelemisen helpottamiseksi työmaalla: 
 Tarkista toimitusehdot sopimuksesta. 
 Tunne ympäristö, että voit ohjeistaa toimittajia ja kuskeja. 
 Varmista ympäröivät olosuhteet. 
 Selvitä, onko työmaalle tulossa muita toimituksia. 
 Varmista purkupaikan riittävyys. 
 Varmista purkukalusto ja työvoima. 
 Varmista väliaikainen varastointipaikka. 
 Varmista, ettei lopullinen varastointipaikka haittaa muita työvaiheita. 
 Käy läpi jakolista. 
 Käy läpi materiaalin purku ja haalaus työvoiman kanssa. 
 Kun materiaali on purettu, varmista pakkausten kunto. 
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 Kun materiaali on haalattu lopullisille varastointipaikoilleen, tarkista materi-
aalin kunto ja oikea sijoituspaikka. 

























Onnistunut rakennushanke kiteytyy neljän tavoitteen täyttymiseen, työturvallisuus, laatu, 
aikataulu ja raha. Opinnäytetyötä koottaessa minulle tuli hyvin esille, että logistiikka näyt-
telee isoa osaa kaikkien näiden tavoitteiden onnistumisessa. Nykyään jokaisen raken-
nusalalla toimivan yrityksen, niin materiaalitoimittajien, aliurakoitsijoiden kuin pääurakoit-
sijoidenkin, tulee toiminnassaan ottaa huomioon logistiset kustannukset ja niiden hallin-
nalla voidaankin saavuttaa kilpailuetua muihin yrityksiin.  
Logistiikan tutkimiseen ja optimointiin käytetään nykyään kauttalinjan paljon aikaa ja jää-
kin pääurakoitsijan vastuulle yrittää löytää hyöty erilaisten uusien toimintamallien yhteen-
sovittamisesta vanhojen hyväksi havaittujen työtapojen rinnalle. Havaintojen perusteella 
voidaan todeta, että potentiaalia logistiikan kehittämisessä on valtavasti. 
Toimivan logistiikkaketjun luominen ja ylläpitäminen rakennusprojektissa on jatkuvaa 
työtä ja vaatii aktiivista osallistumista kaikilta projektin osapuolilta. Ensimmäisenä ket-
jussa on oikeanlaisten sopimusten solmiminen. Urakoitsijat ovat hyvin tietoisia logistiikan 
kustannuksista ja jos heiltä ei heti sopimusvaiheessa edellytetä logistiikan hoitamista niin 
tavaran siirtelyn kuin jätteiden poiston osalta, eivät he sitä ilmaiseksi suostu tekemään. 
Työmaalla työnjohdon tehtäväksi jää valvonta, toimitusten suunnittelu ja huolehtiminen 
siitä, että edellytykset onnistuneille tavarantoimituksille täyttyvät. Sen lisäksi työntekijöi-
den riittävä perehdyttäminen ja toimintatapojen selväksi tekeminen heti alusta asti näyt-








Tämän lopputyön tarkoituksena oli kartoittaa logistiikan toimintaa tilaajayrityksen työ-
mailla ja laatia siitä raportti, jonka pohjalta voidaan myöhemmin luoda koko yrityksen 
käyttöön tuleva toimintaohjemalli.  
Työssä käytiin läpi logistiikan merkitystä ja kustannuksia teoriassa, sekä yleisesti hyväksi 
havaittuja toimintatapoja rakennustuotannon logistiikassa. Teoriaosiossa läpi käytyjen 
asioiden pohjalta tarkasteltiin logistiikan toteuttamistapoja kahdella tilaajayrityksen työ-
maalla. Työmaalla tehtyjen havaintojen pohjalta kirjattiin ylös hyväksi havaittuja toimin-
tatapoja, sekä käytiin läpi mahdollisia ratkaisuja tai vaihtoehtoisia toimintamalleja erilai-
siin logistisiin ongelmiin. 
Työn pohjalta voidaan todeta, että logistiikka näyttelee isoa osaa rakennustyömaan kus-
tannuksissa ja siihen panostamalla voidaan tehdä merkittäviä säästöjä. Logistiikan te-
hostaminen vaatii toimenpiteitä koko organisaatiolta ja hyvää kommunikaatiota tekijöi-
den välillä. Suurimmat säästöt tehdään jo sopimusvaiheessa, mutta toteutumisessa on 
työmaaorganisaatiolla iso rooli. 
Työn tavoite täyttyi ja sen tekemisen aikana tehtiin monia hyviä havaintoja ja saatiin uu-
sia ideoita toiminnan kehittämiseksi. Tältä pohjalta on jatkossa hyvä lähteä kehittämään 
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